


INTECO

Führend im Projektmanagement



IHR PM LÖSUNGSANBIETER

INTECO Trainings- und Seminarportfolio Jahr 2010



Mit uns werden Sie immer besser!

Informationen zu Trainings und Seminaren erhalten Sie bei:



Martina Kadach

Dienstleistungskoordination

Tel. +49 (0) 871 / 922 89-22
tcon@inteco.de



Petra Leitner

Sales Services & Support Sales

Tel. +49 (0) 871 / 922 89-43
sals@inteco.de

Lizenzierung bei Primavera Trainings

Primavera Trainings werden ausschließlich mit Lizenzen des Kunden durchgeführt. Für jeden Teilnehmer muss eine Lizenz zur Verfügung stehen.

Für Kunden, die Primavera Lizenzen bei INTECO gekauft haben, kümmert sich INTECO um die Verwendung der Kundenlizenz während des Trainings; bei Kunden, die Primavera Lizenzen nicht bei INTECO gekauft haben, muss die Lizenz mit Seriennummer (bzw. CSI Nummer), mit der das Training durchgeführt werden soll, INTECO vor Trainingsbeginn zur Verfügung gestellt werden.

INHALTSVERZEICHNIS

TRAININGS

DIE GRUNDLAGEN VON SAPRIMA®.....	5
PM QUALIFYING.....	6
P6 CLIENT – BASIS PROJEKTPLANUNG.....	7
P6 CLIENT – BASIS TOOLKONFIGURATION.....	8
P6 CLIENT – RESSOURCENMANAGER.....	9
P6 CLIENT – REPORTING.....	10
P6 CLIENT – PROFI.....	11
SYSTEMATISCHES MULTI-PROJEKTMANAGEMENT.....	12
P6 CLIENT – AUFRISCHUNG.....	13
SYNCHRO 4D – PROFESSIONAL.....	14
P6 CLIENT – UMSTEIGER.....	15
P6 WEB – PROJEKTMANAGER.....	16
P6 WEB – PORTFOLIOANALYSE UND CONTROLLING.....	17
P6 WEB – KOMMUNIKATION UND ZUSAMMENARBEIT.....	18
P6 WEB – RESSOURCENMANAGER.....	19
P6 PROGRESS REPORTER – RÜCKMELDUNG.....	20
PROJECT PLANNER P3 – BASIS.....	21
PROJECT PLANNER P3 – AUFRISCHUNG.....	22
PRIMAVERA RISK ANALYSIS MITTELS MONTE-CARLO-SIMULATION.....	23
PRIMAVERA SYSTEMADMINISTRATOR.....	24

SEMINARE

PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO).....	26
CLAIM MANAGEMENT FÜR DIE BAUWIRTSCHAFT.....	27
PROJEKTCONTROLLING FÜR PROJEKTMANAGER.....	28
RISIKOMANAGEMENT.....	29
GRUNDLAGEN DES PROJEKTMANAGEMENTS.....	30
NETZPLANTECHNIK.....	31
DIE 3 SÄULEN ERFOLGREICHEN PROJEKTMANAGEMENTS.....	32

ANMELDEFORMULAR

ANMELDUNG.....	34
----------------	----

INTECO Trainingsportfolio Jahr 2010



TRAINING DIE GRUNDLAGEN VON SAPRIMA®

Von der heterogenen Systemlandschaft zur einheitlichen Projektmanagement-Welt

Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • saprima® als neuartige Integrationsplattform - Vorstellung von saprima® <ul style="list-style-type: none"> ○ Die Funktionalitäten ○ Die Einsatzbereiche • Projektverwaltung für eine einheitliche Sicht auf Projektmanagement-Daten aus heterogenen Systemen <ul style="list-style-type: none"> ○ Aufbau einer Projektportfoliostruktur ○ Aufbau von Auswertungsstrukturen • Import von Projekten aus verschiedenen Projektplanungstools <ul style="list-style-type: none"> ○ Vorbereitungen in saprima® für den Datenimport ○ Die saprima®-Connectoren für Planungstools • Ressourcenverwaltung für einen zentralen Ressourcenpool <ul style="list-style-type: none"> ○ Aufbau einer Ressourcenstruktur ○ Genehmigung von Aufwand und Kosten • Überwachen von Budget, Kosten und Einnahmen <ul style="list-style-type: none"> ○ Verwaltung von Transaktionen ○ Kontrolle der Zahlungsverläufe • Erstellung von einheitlichen Berichten trotz heterogener Datenquellen <ul style="list-style-type: none"> ○ Zugriffsmöglichkeiten auf Berichte ○ Skalieren der Auswertungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Schneller Einstieg in die produktive Anwendung von saprima® • Aufbau eines konsolidierten Berichtswesens aus heterogenen Datenquellen • Nutzung der umfassenden Strukturierungsmöglichkeiten von saprima® • Wertschöpfungspotentiale von saprima® als zentrale Integrationsplattform sichtbar machen
Wer profitiert von diesem Training?	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortliche im Controlling • Verantwortliche im Projekt-Portfoliomanagement • Mitarbeiter aus PMOs, die im Berichtswesen tätig sind • Ressourcenmanager (ab Version 1.5)
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34
Dauer	1 Tag (von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr) entspricht 7 PDUs
Preis pro Person	auf Anfrage
Leistungen	Training, ggf. Dokumentation und Bewirtung
Teilnehmerzahl	maximal 13 Teilnehmer
Vorkenntnisse	Grundlagen im Projektmanagement empfehlenswert
Rahmenbedingungen	Die Trainingsinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch; jedem Teilnehmer steht ein PC zur Verfügung
Termine:	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 33%;">• 14.01.2010 <li style="width: 33%;">• 03.05.2010 <li style="width: 33%;">• 06.09.2010 <li style="width: 33%;">• 11.03.2010 <li style="width: 33%;">• 08.07.2010 <li style="width: 33%;">• 15.11.2010 <p>Eine Anmeldung ist bis 2 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>

TRAINING PM QUALIFYING

Eine Orientierungsfahrt im Projektmanagement

Inhalte	<p>Wissensvermittlung auf Basis einer realen Projektsituation, die die Abwicklung dreier paralleler Bauaufträge in einem Großprojekt beinhaltet. Schlagkräftige Funktionen werden erläutert und die Vorteile des Einsatzes von professionellem Projektmanagement vermittelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strukturierung einer Projektumgebung • Aufbau eines Projektplans • Abbilden von Abhängigkeiten und festen Terminen im Plan • Kosten- und Ressourcenmanagement • Fortschreibung im Projekt • Reagieren auf Änderungen im Plan • Empfängerorientiertes Berichtswesen • Abwicklung der Projekte innerhalb des vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmens • Toolunterstützte Entscheidungsfindung mit Primavera P6 (Client und Web) 									
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erleben der eigenen, persönlichen Rolle im Projektmanagement mit den dafür relevanten Funktionen im Tool • Kennenlernen der Vorteile des Einsatzes einer Projektmanagementlösung anhand einer realen Projektsituation • Erhöhung der Akzeptanz hinsichtlich der Einführung von Projektmanagementsystemen im Unternehmen • Erkennen von Wertschöpfungspotentialen, die durch professionelles Projektmanagement erschlossen werden können 									
Wer profitiert von diesem Training?	<p>Organisationen, die an einer unternehmensweiten Lösung im Projektmanagement interessiert sind und diese unverbindlich testen möchten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführung • Projektmanager • Führungskräfte mit Projektverantwortung • Projektmitarbeiter 									
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34									
Dauer	1 Tag (von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr) entspricht 7 PDUs									
Preis pro Person	auf Anfrage									
Leistungen	Training, ggf. Dokumentation und Bewirtung									
Teilnehmerzahl	maximal 13 Teilnehmer									
Vorkenntnisse	keine									
Rahmenbedingungen	Die Trainingsinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch; jedem Teilnehmer steht ein PC zur Verfügung									
Termine:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">• 16.10.2009</td> <td style="width: 33%;">• 29.01.2010</td> <td style="width: 33%;">• 30.07.2010</td> </tr> <tr> <td>• 20.11.2009</td> <td>• 26.03.2010</td> <td>• 01.10.2010</td> </tr> <tr> <td>• 18.12.2009</td> <td>• 28.05.2010</td> <td>• 17.12.2010</td> </tr> </table> <p>Eine Anmeldung ist bis 2 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>	• 16.10.2009	• 29.01.2010	• 30.07.2010	• 20.11.2009	• 26.03.2010	• 01.10.2010	• 18.12.2009	• 28.05.2010	• 17.12.2010
• 16.10.2009	• 29.01.2010	• 30.07.2010								
• 20.11.2009	• 26.03.2010	• 01.10.2010								
• 18.12.2009	• 28.05.2010	• 17.12.2010								
Lizenzierung	<p>Primavera Trainings werden ausschließlich mit Lizenzen des Kunden durchgeführt. Für jeden Teilnehmer muss eine Primavera Lizenz zur Verfügung stehen. Für Kunden, die Lizenzen bei INTECO gekauft haben, kümmert sich INTECO um die Verwendung der Kundenlizenz während des Trainings; bei Kunden, die Lizenzen nicht bei INTECO gekauft haben, muss die Lizenz mit Seriennummer (bzw. CSI Nummer), mit der das Training durchgeführt werden soll, INTECO vor Trainingsbeginn zur Verfügung gestellt werden.</p>									

TRAINING

P6 CLIENT – BASIS PROJEKTPLANUNG

Toolunterstützte Umsetzung aller Phasen des Projektmanagements

Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellung von Primavera P6 • Zusammenspiel der Projektmanagementprozesse • Umgang mit projektübergeordneten und -spezifischen Strukturen • Projekt- und Vorgangsdaten kennen und interpretieren • Terminplanerstellung und -berechnung • Umgang mit Randbedingungen • Ressourcen- und Kostenmanagement • Arbeiten mit Layouts • Soll-Ist-Vergleiche erstellen und analysieren • Fortschreiben der Projektdaten • Analyse von Projektdaten und pro-aktiver Steuerung • Erstellen von einfachen Berichten 															
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Effizientes Planen, Steuern und Fortschreiben von Projektdaten • Ausarbeitung zielgerichteter Analysen und Auswertungen • Bessere Bewältigung von Planungsaufgaben in projektorientierten Unternehmen 															
Wer profitiert von diesem Training?	<ul style="list-style-type: none"> • Termin- und/oder Ressourcenplaner • Projektmanager und Teilprojektleiter • Mitarbeiter aus PMOs 															
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34															
Dauer	2 Tage (von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr) entspricht 14 PDUs															
Preis pro Person	auf Anfrage															
Leistungen	Training, ggf. Dokumentation und Bewirtung															
Teilnehmerzahl	maximal 13 Teilnehmer															
Vorkenntnisse	keine															
Rahmenbedingungen	Die Trainingsinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch; jedem Teilnehmer steht ein PC zur Verfügung; Sie können im Trainings wählen, ob Sie an der deutschen oder der englischen Version arbeiten möchten.															
Termine:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">• 09.11. – 10.11.2009</td> <td style="width: 33%;">• 20.04. – 21.04.2010</td> <td style="width: 33%;">• 13.09. – 14.09.2010</td> </tr> <tr> <td>• 07.12. – 08.12.2009</td> <td>• 17.05. – 18.05.2010</td> <td>• 12.10. – 13.10.2010</td> </tr> <tr> <td>• 18.01. – 19.01.2010</td> <td>• 21.06. – 22.06.2010</td> <td>• 08.11. – 09.11.2010</td> </tr> <tr> <td>• 23.02. – 24.02.2010</td> <td>• 19.07. – 20.07.2010</td> <td>• 06.12. – 07.12.2010</td> </tr> <tr> <td>• 22.03. – 23.03.2010</td> <td>• 17.08. – 18.08.2010</td> <td></td> </tr> </table> <p>Eine Anmeldung ist bis 2 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>	• 09.11. – 10.11.2009	• 20.04. – 21.04.2010	• 13.09. – 14.09.2010	• 07.12. – 08.12.2009	• 17.05. – 18.05.2010	• 12.10. – 13.10.2010	• 18.01. – 19.01.2010	• 21.06. – 22.06.2010	• 08.11. – 09.11.2010	• 23.02. – 24.02.2010	• 19.07. – 20.07.2010	• 06.12. – 07.12.2010	• 22.03. – 23.03.2010	• 17.08. – 18.08.2010	
• 09.11. – 10.11.2009	• 20.04. – 21.04.2010	• 13.09. – 14.09.2010														
• 07.12. – 08.12.2009	• 17.05. – 18.05.2010	• 12.10. – 13.10.2010														
• 18.01. – 19.01.2010	• 21.06. – 22.06.2010	• 08.11. – 09.11.2010														
• 23.02. – 24.02.2010	• 19.07. – 20.07.2010	• 06.12. – 07.12.2010														
• 22.03. – 23.03.2010	• 17.08. – 18.08.2010															
Lizenzierung	Primavera Trainings werden ausschließlich mit Lizenzen des Kunden durchgeführt. Für jeden Teilnehmer muss eine Primavera Lizenz zur Verfügung stehen. Für Kunden, die Lizenzen bei INTECO gekauft haben, kümmert sich INTECO um die Verwendung der Kundenlizenz während des Trainings; bei Kunden, die Lizenzen nicht bei INTECO gekauft haben, muss die Lizenz mit Seriennummer (bzw. CSI Nummer), mit der das Training durchgeführt werden soll, INTECO vor Trainingsbeginn zur Verfügung gestellt werden.															

TRAINING

P6 CLIENT – BASIS TOOLKONFIGURATION

Definieren und Nutzen projektübergordener Strukturen und Einstellungen

Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Kurzvorstellung von Primavera P6 • Benutzereinstellungen • Projektübergordnete Strukturen anlegen und verwalten • Umgang mit projektspezifischen Strukturen • Projektverwaltung • Erstellung eines Berechtigungskonzepts • Anlegen neuer Benutzer und Sicherheitsprofile gemäß Projektorganisation • Import und Export von Projektdaten • Verwalten von globalen Layouts • Erweiterte Administrationsaufgaben 															
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Effizientes Anlegen und Verwalten von Strukturen, Benutzern, Benutzereinstellungen und Sicherheitsprofilen • Administration innerhalb Primavera P6 															
Wer profitiert von diesem Training?	<ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiter aus PMOs • Projektmitarbeiter, die für die Vergabe von Rechten, das Anlegen von Strukturen und die Pflege von Stammdaten in Primavera P6 verantwortlich sind 															
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34															
Dauer	1 Tag (von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr) entspricht 7 PDUs															
Preis pro Person	auf Anfrage															
Leistungen	Training, ggf. Dokumentation und Bewirtung															
Teilnehmerzahl	maximal 13 Teilnehmer															
Vorkenntnisse	Training P6 Client Basis Projektplanung empfehlenswert															
Rahmenbedingungen	Die Trainingsinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch; jedem Teilnehmer steht ein PC zur Verfügung; Sie können im Trainings wählen, ob Sie an der deutschen oder der englischen Version arbeiten möchten.															
Termine:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">• 11.11.2009</td> <td style="width: 33%;">• 22.04.2010</td> <td style="width: 33%;">• 15.09.2010</td> </tr> <tr> <td>• 09.12.2009</td> <td>• 19.05.2010</td> <td>• 14.10.2010</td> </tr> <tr> <td>• 20.01.2010</td> <td>• 23.06.2010</td> <td>• 10.11.2010</td> </tr> <tr> <td>• 25.02.2010</td> <td>• 21.07.2010</td> <td>• 08.12.2010</td> </tr> <tr> <td>• 24.03.2010</td> <td>• 19.08.2010</td> <td></td> </tr> </table> <p>Eine Anmeldung ist bis 2 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>	• 11.11.2009	• 22.04.2010	• 15.09.2010	• 09.12.2009	• 19.05.2010	• 14.10.2010	• 20.01.2010	• 23.06.2010	• 10.11.2010	• 25.02.2010	• 21.07.2010	• 08.12.2010	• 24.03.2010	• 19.08.2010	
• 11.11.2009	• 22.04.2010	• 15.09.2010														
• 09.12.2009	• 19.05.2010	• 14.10.2010														
• 20.01.2010	• 23.06.2010	• 10.11.2010														
• 25.02.2010	• 21.07.2010	• 08.12.2010														
• 24.03.2010	• 19.08.2010															
Lizenzierung	Primavera Trainings werden ausschließlich mit Lizenzen des Kunden durchgeführt. Für jeden Teilnehmer muss eine Primavera Lizenz zur Verfügung stehen. Für Kunden, die Lizenzen bei INTECO gekauft haben, kümmert sich INTECO um die Verwendung der Kundenlizenz während des Trainings; bei Kunden, die Lizenzen nicht bei INTECO gekauft haben, muss die Lizenz mit Seriennummer (bzw. CSI Nummer), mit der das Training durchgeführt werden soll, INTECO vor Trainingsbeginn zur Verfügung gestellt werden.															

TRAINING

P6 CLIENT – RESSOURCENMANAGER

Funktionalitäten des Ressourcenmanagements professionell einsetzen

Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellung von Primavera P6 • Administrationsaufgaben des Resource Management <ul style="list-style-type: none"> - Ressourcen anlegen (Labor, Nonlabor und Material Resources) - Nutzen unterschiedlicher Kosten-/Verrechnungssätze - Anlegen und Zuweisen von Resource Codes - Anlegen und Verwenden von Ressourcenkurven - Ressourcenbezogenes Berechtigungskonzept • Ressourcenplanung <ul style="list-style-type: none"> - Planung mittels Rollen - Direktes Planen mit Ressourcen - Wirkungsweise unterschiedlicher Activity Types, Duration Types bei Anwendung des Ressourcenmanagements - Future Period Bucket Planning • Fortschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Manuelles Fortschreiben - Fortschreibung mittels Progress Reporter • Auswertungen <ul style="list-style-type: none"> - Resource Usage Profile - Resource Usage Spreadsheet - Resource Assignment View - Berichte (Report Wizard)
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Effiziente Rollen- und Ressourcenplanung • Sicherer Einsatz der umfassenden Kapazitätsplanungs-Funktionalitäten • Erstellung aussagekräftiger Auswertungen zur Analyse des Ressourcenbedarfs bzw. -einsatzes
Wer profitiert von diesem Training?	<ul style="list-style-type: none"> • Ressourcenplaner • Line Manager
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34
Dauer	1 Tag (von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr) entspricht 7 PDUs
Preis	auf Anfrage
Leistungen	Training, ggf. Dokumentation und Bewirtung
Teilnehmerzahl	maximal 13 Teilnehmer
Vorkenntnisse	Training P6 Client Basis Projektplanung empfehlenswert
Rahmenbedingungen	Die Trainingsinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch; jedem Teilnehmer steht ein PC zur Verfügung; Sie können im Trainings wählen, ob Sie an der deutschen oder der englischen Version arbeiten möchten.
Termine:	<ul style="list-style-type: none"> • 07.06.2010 • 30.08.2010 • 16.11.2010 <p>Eine Anmeldung ist bis 2 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>
Lizenzierung	Primavera Trainings werden ausschließlich mit Lizenzen des Kunden durchgeführt. Für jeden Teilnehmer muss eine Primavera Lizenz zur Verfügung stehen. Für Kunden, die Lizenzen bei INTECO gekauft haben, kümmert sich INTECO um die Verwendung der Kundenlizenz während des Trainings; bei Kunden, die Lizenzen nicht bei INTECO gekauft haben, muss die Lizenz mit Seriennummer (bzw. CSI Nummer), mit der das Training durchgeführt werden soll, INTECO vor Trainingsbeginn zur Verfügung gestellt werden.

TRAINING

P6 CLIENT – REPORTING

Schnelle Analyse und aussagekräftiges Reporting von Projektinformationen

Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellen von Berichten mit dem Primavera Report Wizard • Erstellung und Anpassung von Berichten mit dem Primavera Report Modifier
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Kennenlernen zusätzlicher Möglichkeiten des Berichtswesens mit Primavera • Eigenständiges Erstellen von praxisnahen Berichten • Aneignung von Basiswissen für die Erstellung komplexer Berichte
Wer profitiert von diesem Training?	<ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiter aus PMOs • Projekt Controller • Primavera Anwender, die selbst Berichte erstellen wollen
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34
Dauer	1 Tag (von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr) entspricht 7 PDUs
Preis pro Person	auf Anfrage
Leistungen	Training, ggf. Dokumentation und Bewirtung
Teilnehmerzahl	maximal 13 Teilnehmer
Vorkenntnisse	Primavera P6 Client Basiswissen
Rahmenbedingungen	Die Trainingsinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch; jedem Teilnehmer steht ein PC zur Verfügung; Sie können im Trainings wählen, ob Sie an der deutschen oder der englischen Version arbeiten möchten.
Termine:	<ul style="list-style-type: none"> • 10.12.2009 • 24.06.2010 • 09.12.2010 • 25.03.2010 • 16.09.2010 <p>Eine Anmeldung ist bis 2 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>
Lizenzierung	Primavera Trainings werden ausschließlich mit Lizenzen des Kunden durchgeführt. Für jeden Teilnehmer muss eine Primavera Lizenz zur Verfügung stehen. Für Kunden, die Lizenzen bei INTECO gekauft haben, kümmert sich INTECO um die Verwendung der Kundenlizenz während des Trainings; bei Kunden, die Lizenzen nicht bei INTECO gekauft haben, muss die Lizenz mit Seriennummer (bzw. CSI Nummer), mit der das Training durchgeführt werden soll, INTECO vor Trainingsbeginn zur Verfügung gestellt werden.

TRAINING P6 CLIENT – PROFI

Vertiefendes Know-How im Umgang mit Primavera P6

Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Kurze Auffrischung und Vertiefung des Know-Hows über die Funktionalitäten von Primavera P6 • Meilensteine in erweiterten Planungstechniken • Kostenmanagement und -auswertung in Primavera P6 • Umgang mit Budget- und Spendingfunktionen • Alarmierungsmechanismen in Primavera P6 – Issues & Thresholds • Statusrückmeldung (Übersicht über gängige Varianten) • Reports in Primavera P6 und Ausgabemöglichkeiten • Risikomanagement in Primavera P6 • Import, Export, Schnittstellen • Simulationen mit der Tracking View • Neuerungen in Primavera P6 • Erstellung und Modifikation komplexer und hilfreicher Layouts • Fundierter Umgang mit Gruppierungs-, Sortierungs- und Filterfunktionalitäten
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Kennenlernen zusätzlicher Funktionen von Primavera P6 • Tipps und Tricks im Umgang mit Primavera aneignen • Best-Practice-Anwendung komplexer Funktionalitäten zur pro-aktiven Projektsteuerung und Analyse
Wer profitiert von diesem Training?	<ul style="list-style-type: none"> • Projektmanager, Projekt-Portfolio-Manager • Mitarbeiter aus PMOs • Anwender, die Ihre Kenntnisse im Umgang mit Primavera P6 vertiefen wollen
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34
Dauer	2 Tage (von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr) entspricht 14 PDUs
Preis pro Person	auf Anfrage
Leistungen	Training, ggf. Dokumentation und Bewirtung
Teilnehmerzahl	maximal 13 Teilnehmer
Vorkenntnisse	Primavera P6 Client Basis Projektplanung und ggf. Basis Toolkonfiguration
Rahmenbedingungen	Die Trainingsinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch; jedem Teilnehmer steht ein PC zur Verfügung; Sie können im Trainings wählen, ob Sie an der deutschen oder der englischen Version arbeiten möchten.
Termine:	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 33%;">• 18.11. – 19.11.2009 <li style="width: 33%;">• 09.06. – 10.06.2010 <li style="width: 33%;">• 17.11. – 18.11.2010 <li style="width: 33%;">• 10.03. – 11.03.2010 <li style="width: 33%;">• 01.09. – 02.09.2010 <p>Eine Anmeldung ist bis 2 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>
Lizenzierung	Primavera Trainings werden ausschließlich mit Lizenzen des Kunden durchgeführt. Für jeden Teilnehmer muss eine Primavera Lizenz zur Verfügung stehen. Für Kunden, die Lizenzen bei INTECO gekauft haben, kümmert sich INTECO um die Verwendung der Kundenlizenz während des Trainings; bei Kunden, die Lizenzen nicht bei INTECO gekauft haben, muss die Lizenz mit Seriennummer (bzw. CSI Nummer), mit der das Training durchgeführt werden soll, INTECO vor Trainingsbeginn zur Verfügung gestellt werden.

TRAINING

SYSTEMATISCHES MULTI-PROJEKTMANAGEMENT

Projektabhängigkeiten erkennen – Ressourceneinsatz planen – Portfolios aktiv steuern

Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Grundlagen der Terminplanung (Auffrischung der Thematik) • Die Prozesse vom Einzel- zum systematischen Multi-Projektmanagement • Strukturen und Methoden beim Aufbau von Multi-Projektmanagement • Integration verschiedenster Reportingebenen • Aufbau von Frühwarn-, Kennzahlen- und Informationssystemen • Intelligenter Einsatz der Attributierungsmöglichkeiten in Primavera P6 • Portfolioanalyse und Portfoliosteuerung • Optimierter und praxisgerechter Einsatz von Layoutfunktionalitäten • Projektübergreifende Ressourcenplanung und -steuerung • Forecast-Simulationen (Auftragserwartung vs. gegebene Kapazitätsreserven) • Vollständige und integrierte Abbildung des Projektlebenszyklus • Eintaktung neuer Projekte in eine bestehende Multi-Projektumgebung • Rollenbasierte Nutzung der Primavera Toolsuite • Portfolioauswertung und Kennzahlenanalysen mit Primavera P6 Web
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung einer strukturierten und steuerbaren Multi-Projektumgebung • Beherrschbarkeit auch komplexer Projekte • Sinnvolles Splitten bzw. Zusammenführen von (Teil-)Terminplänen unterschiedlicher Granularität • Effizientes Extrahieren u. Bereitstellen von unterschiedlichen zielgruppenspezifischen Projektinformationen • Aufdecken und optimales Einsetzen von Engpassressourcen
Wer profitiert von diesem Training?	<ul style="list-style-type: none"> • Programm- und/oder Portfoliomanager • Controller für komplexe Multi-Projektmanagement-Umgebungen • Entscheider von Multi-Projektorganisationen • Terminplanverantwortliche für komplexe Großprojekte
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34
Dauer	2 Tage (von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr) entspricht 14 PDUs
Preis pro Person	auf Anfrage
Leistungen	Training, ggf. Dokumentation und Bewirtung
Teilnehmerzahl	maximal 13 Teilnehmer
Vorkenntnisse	Primavera P6 Client und/oder Primavera Project Planner P3 Basiswissen
Rahmenbedingungen	Die Trainingsinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch; jedem Teilnehmer steht ein PC zur Verfügung
Termine	<ul style="list-style-type: none"> • 18.02. – 19.02.2010 • 22.11. – 23.11.2010 • 16.06. – 17.06.2010 <p>Eine Anmeldung ist bis 2 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>
Lizenzierung	<p>Primavera Trainings werden ausschließlich mit Lizenzen des Kunden durchgeführt. Für jeden Teilnehmer muss eine Primavera Lizenz zur Verfügung stehen. Für Kunden, die Lizenzen bei INTECO gekauft haben, kümmert sich INTECO um die Verwendung der Kundenlizenz während des Trainings; bei Kunden, die Lizenzen nicht bei INTECO gekauft haben, muss die Lizenz mit Seriennummer (bzw. CSI Nummer), mit der das Training durchgeführt werden soll, INTECO vor Trainingsbeginn zur Verfügung gestellt werden.</p>

Achtung Sonderkonditionen für mehr als zwei Teilnehmer aus einem Unternehmen: 3 kommen, 2 zahlen!

TRAINING

P6 CLIENT – AUFFRISCHUNG

Geparktes Wissen und Können reaktivieren und erweitern

Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Projektmanagementprozesse • Benutzeroberfläche von Primavera P6 • Strukturierungsmöglichkeiten in der Übersicht • Terminplanerstellung und -berechnung • Definition und Zuweisung von Kalendern • Zuweisen von Randbedingungen • Arbeiten mit Layouts • Ressourcenmanagement im ersten Überblick • Kostenmanagement im ersten Überblick • Erzeugen von Basisplänen • Fortschreibung und Soll-/Ist-Vergleiche • Projektanalysen • Berichtswesen
Ziele	<p>Auffrischung der Kenntnisse von Primavera P6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effizientes Planen und Fortschreiben von Projektdaten • Erstellung zielgerichteter Analysen und Auswertungen • Bessere Bewältigung von Projektplanungsaufgaben in projektorientierten Unternehmen
Wer profitiert von diesem Training?	<p>Anwender, die ihre Primavera P6 Kenntnisse auffrischen möchten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektmanager, Teilprojektleiter, Mitarbeiter aus PMOs • Termin- und/oder Ressourcenplaner
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34
Dauer	1 Tag (von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr) entspricht 7 PDUs
Preis pro Person	auf Anfrage
Leistungen	Training, ggf. Dokumentation und Bewirtung
Teilnehmerzahl	maximal 13 Teilnehmer
Vorkenntnisse	Primavera P6 Client Basiswissen
Rahmenbedingungen	Die Trainingsinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch; jedem Teilnehmer steht ein PC zur Verfügung; Sie können im Trainings wählen, ob Sie an der deutschen oder der englischen Version arbeiten möchten.
Termine:	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 33%;">• 17.11.2009 <li style="width: 33%;">• 08.06.2010 <li style="width: 33%;">• 16.11.2010 <p>Eine Anmeldung ist bis 2 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>
Lizenzierung	Primavera Trainings werden ausschließlich mit Lizenzen des Kunden durchgeführt. Für jeden Teilnehmer muss eine Primavera Lizenz zur Verfügung stehen. Für Kunden, die Lizenzen bei INTECO gekauft haben, kümmert sich INTECO um die Verwendung der Kundenlizenz während des Trainings; bei Kunden, die Lizenzen nicht bei INTECO gekauft haben, muss die Lizenz mit Seriennummer (bzw. CSI Nummer), mit der das Training durchgeführt werden soll, INTECO vor Trainingsbeginn zur Verfügung gestellt werden.

TRAINING SYNCHRO 4D – PROFESSIONAL

Grafische Terminplanung

Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Konzept von Synchro 4D • Arbeiten mit der Synchro 4D Oberfläche • Einlesen und Anlegen von Terminplänen • Einlesen und Anlegen von 3D Objekten • Funktion von Ressourcen • Erstellen von Ressourcen • Zuweisung von Ressourcen zu Tasks • Nutzung von Activity Codes • Anlegen von Companies und Zuweisung auf Ressourcen • Benutzerstruktur • Kostenverwaltung • Animation von 3D Objekten über den Terminplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Verbindung der Geometriedaten mit dem Terminplan • Visualisierung von Baufortschritten auf der Zeitachse • Frühzeitiges Erkennen von Kollisionen • Sinnvolle Planung von Bauabläufen durch Simulation • Veranschaulichen von komplexen Zusammenhängen
Wer profitiert von diesem Training?	<ul style="list-style-type: none"> • Terminplaner • Konstrukteure • Projektmanager/-mitarbeiter
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34
Dauer	2 Tage (von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr) entspricht 14 PDUs
Preis pro Person	auf Anfrage
Leistungen	Training, ggf. Dokumentation und Bewirtung
Teilnehmerzahl	maximal 13 Teilnehmer
Vorkenntnisse	keine
Rahmenbedingungen	Die Trainingsinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch; jedem Teilnehmer steht ein PC zur Verfügung
Termine:	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 33%;">• 25.01. – 26.01.2010 <li style="width: 33%;">• 19.07. – 20.07.2010 <li style="width: 33%;">• 20.12. – 21.12.2010 <li style="width: 33%;">• 19.04. – 20.04.2010 <li style="width: 33%;">• 27.10. – 28.10.2010 <p>Eine Anmeldung ist bis 2 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>

TRAINING

P6 CLIENT – UMSTEIGER

Neue Funktionen und ihr Nutzen im Primavera P6 Client

Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Projektmanagementprozesse • Benutzeroberfläche von Primavera P6 • Strukturen und Attribute • Terminplanerstellung und -berechnung • Definition und Zuweisung von Kalendern • Umgang mit Randbedingungen • Ressourcen- und Kostenmanagement • Erzeugen von Basisplänen • Fortschreibung • Soll-Ist-Vergleiche / Projektanalysen • Möglichkeiten des Berichtswesens • Import- und Exportfunktionalitäten • Arbeiten mit Layouts 									
Ziele	<p>Nutzen des Leistungsumfangs von Primavera P6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erkennen, welche Vorteile das datenbank-basierte System Primavera P6 bietet • Einblick in neue Funktionen und deren operative Anwendung • Effizientes Planen und Fortschreiben von Projektdaten • Erstellung zielgerichteter Analysen und Auswertungen 									
Wer profitiert von diesem Training?	<p>Anwender, die von Primavera P3 oder MSP auf Primavera P6 umsteigen möchten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektmanager, Teilprojektleiter, Mitarbeiter aus PMOs • Projektmitarbeiter, die für Planungstätigkeiten verantwortlich sind 									
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34									
Dauer	2 Tage (von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr) entspricht 14 PDUs									
Preis pro Person	auf Anfrage									
Leistungen	Training, ggf. Dokumentation und Bewirtung									
Teilnehmerzahl	maximal 13 Teilnehmer									
Vorkenntnisse	Primavera Project Planner P3 / MSP Basiswissen									
Rahmenbedingungen	Die Trainingsinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch; jedem Teilnehmer steht ein PC zur Verfügung; Sie können im Trainings wählen, ob Sie an der deutschen oder der englischen Version arbeiten möchten.									
Termine:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">• 23.11. – 24.11.2009 (MSP)</td> <td style="width: 33%;">• 08.03. – 09.03.2010</td> <td style="width: 33%;">• 30.08. – 31.08.2010</td> </tr> <tr> <td>• 25.11. – 26.11.2009 (P3)</td> <td>• 05.05. – 06.05.2010</td> <td>• 25.10. – 26.10.2010</td> </tr> <tr> <td>• 11.01. – 12.01.2010</td> <td>• 05.07. – 06.07.2010</td> <td>• 13.12. – 14.12.2010</td> </tr> </table> <p>Eine Anmeldung ist bis 2 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>	• 23.11. – 24.11.2009 (MSP)	• 08.03. – 09.03.2010	• 30.08. – 31.08.2010	• 25.11. – 26.11.2009 (P3)	• 05.05. – 06.05.2010	• 25.10. – 26.10.2010	• 11.01. – 12.01.2010	• 05.07. – 06.07.2010	• 13.12. – 14.12.2010
• 23.11. – 24.11.2009 (MSP)	• 08.03. – 09.03.2010	• 30.08. – 31.08.2010								
• 25.11. – 26.11.2009 (P3)	• 05.05. – 06.05.2010	• 25.10. – 26.10.2010								
• 11.01. – 12.01.2010	• 05.07. – 06.07.2010	• 13.12. – 14.12.2010								
Lizenzierung	<p>Primavera Trainings werden ausschließlich mit Lizenzen des Kunden durchgeführt. Für jeden Teilnehmer muss eine Primavera Lizenz zur Verfügung stehen. Für Kunden, die Lizenzen bei INTECO gekauft haben, kümmert sich INTECO um die Verwendung der Kundenlizenz während des Trainings; bei Kunden, die Lizenzen nicht bei INTECO gekauft haben, muss die Lizenz mit Seriennummer (bzw. CSI Nummer), mit der das Training durchgeführt werden soll, INTECO vor Trainingsbeginn zur Verfügung gestellt werden.</p>									

TRAINING

P6 WEB – PROJEKTMANAGER

Primavera über Webzugriff: Funktionalitäten, Möglichkeiten und Nutzen

Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellung von Primavera P6 Web • Projekt- und Vorgangsdaten kennen und interpretieren • Terminplanerstellung und -berechnung • Arbeiten mit Layouts • Umgang mit Randbedingungen • Analyse des Terminplans • Ressourcen- und Kostenmanagement • Fortschreiben der Projektdaten • Steuerung der Projektdaten • Auswertungen mittels Berichten • Informationsweitergabe an Projektmitarbeiter (Collaboration) 						
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Effizienter Umgang mit dem leistungsstarken Webtool und Arbeiten mit dem interaktiven Terminplan • Aneignung rollenbasierter Bearbeitung von Projekten • Effizientes Planen und Fortschreiben von Projekten • Erstellung zielgerichteter Analysen und Auswertungen • Bessere Bewältigung von Projektplanungsaufgaben in projektorientierten Unternehmen 						
Wer profitiert von diesem Training?	<ul style="list-style-type: none"> • Projektmanager, Teilprojektleiter • Projektmitarbeiter, die für Planungstätigkeiten verantwortlich sind 						
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34						
Dauer	2 Tage (von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr) entspricht 14 PDUs						
Preis pro Person	auf Anfrage						
Leistungen	Training, ggf. Dokumentation und Bewirtung						
Teilnehmerzahl	maximal 13 Teilnehmer						
Vorkenntnisse	Grundlagen im Projektmanagement empfehlenswert						
Rahmenbedingungen	Die Trainingsinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch; jedem Teilnehmer steht ein PC zur Verfügung; Sie können im Trainings wählen, ob Sie an der deutschen oder der englischen Version arbeiten möchten.						
Termine:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">• 15.10. – 16.10.2009</td> <td style="width: 33%;">• 03.05. – 04.05.2010</td> <td style="width: 33%;">• 20.09. – 21.09.2010</td> </tr> <tr> <td>• 01.02. – 02.02.2010</td> <td>• 07.07. – 08.07.2010</td> <td>• 22.11. – 23.11.2010</td> </tr> </table> <p>Eine Anmeldung ist bis 2 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>	• 15.10. – 16.10.2009	• 03.05. – 04.05.2010	• 20.09. – 21.09.2010	• 01.02. – 02.02.2010	• 07.07. – 08.07.2010	• 22.11. – 23.11.2010
• 15.10. – 16.10.2009	• 03.05. – 04.05.2010	• 20.09. – 21.09.2010					
• 01.02. – 02.02.2010	• 07.07. – 08.07.2010	• 22.11. – 23.11.2010					
Lizenzierung	Primavera Trainings werden ausschließlich mit Lizenzen des Kunden durchgeführt. Für jeden Teilnehmer muss eine Primavera Lizenz zur Verfügung stehen. Für Kunden, die Lizenzen bei INTECO gekauft haben, kümmert sich INTECO um die Verwendung der Kundenlizenz während des Trainings; bei Kunden, die Lizenzen nicht bei INTECO gekauft haben, muss die Lizenz mit Seriennummer (bzw. CSI Nummer), mit der das Training durchgeführt werden soll, INTECO vor Trainingsbeginn zur Verfügung gestellt werden.						

TRAINING

P6 WEB – PORTFOLIOANALYSE UND CONTROLLING

Portfolios definieren - Abweichungen erkennen - Maßnahmen treffen - Aussagen belegen

Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellung von Primavera P6 Web • Übergeordnete Analyse von Projekten und Portfolios • Graphische und tabellarische Darstellungen von Portfolios • Projektkennzahlen analysieren • Festlegung und Einsatz von benutzerdefinierten und berechenbaren Feldern • Erstellen von Analysewerkzeugen • Szenarioplanung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Umfassendes Kennenlernen der leistungsstarken Analyse- und Simulationsfunktionen • Zielgerichtete Analysen und Auswertungen der Projektportfoliodaten im Primavera P6 Web • Erstellung aussagekräftiger Oberflächen zur Überwachung und Steuerung von Projektportfolios
Wer profitiert von diesem Training?	<ul style="list-style-type: none"> • Portfolio- und/oder Programm-Manager • Führungskräfte • Controller
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34
Dauer	1 Tag (von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr) entspricht 7 PDUs
Preis pro Person	auf Anfrage
Leistungen	Training, ggf. Dokumentation und Bewirtung
Teilnehmerzahl	maximal 13 Teilnehmer
Vorkenntnisse	Grundlagen im Projektmanagement empfehlenswert
Rahmenbedingungen	Die Trainingsinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch; jedem Teilnehmer steht ein PC zur Verfügung; Sie können im Trainings wählen, ob Sie an der deutschen oder der englischen Version arbeiten möchten.
Termine:	<ul style="list-style-type: none"> • 19.10.2009 • 08.02.2010 • 10.05.2010 • 22.09.2010 • 24.11.2010 <p>Eine Anmeldung ist bis 2 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>
Lizenzierung	Primavera Trainings werden ausschließlich mit Lizenzen des Kunden durchgeführt. Für jeden Teilnehmer muss eine Primavera Lizenz zur Verfügung stehen. Für Kunden, die Lizenzen bei INTECO gekauft haben, kümmert sich INTECO um die Verwendung der Kundenlizenz während des Trainings; bei Kunden, die Lizenzen nicht bei INTECO gekauft haben, muss die Lizenz mit Seriennummer (bzw. CSI Nummer), mit der das Training durchgeführt werden soll, INTECO vor Trainingsbeginn zur Verfügung gestellt werden.

TRAINING

P6 WEB – KOMMUNIKATION UND ZUSAMMENARBEIT

Die Steigerung der Produktivität im Projekt

Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Grundlagen der Kommunikation • Ideen, Wissen und Kenntnisse im Projekt gezielt mitteilen und dokumentieren • Zusammenarbeit der unterschiedlichen Bereiche und Hierarchien
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Zielgerichtetes Integrieren von Projektteam-Mitgliedern • Effiziente Kommunikation durch Toolunterstützung aufbauen
Wer profitiert von diesem Training?	<ul style="list-style-type: none"> • Projektmanager, Teilprojektleiter • Projektmitarbeiter, die für Planungstätigkeiten verantwortlich sind
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34
Dauer	1 Tag (von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr) entspricht 7 PDUs
Preis pro Person	auf Anfrage
Leistungen	Training, ggf. Dokumentation und Bewirtung
Teilnehmerzahl	maximal 13 Teilnehmer
Vorkenntnisse	Grundlagen im Projektmanagement empfehlenswert
Rahmenbedingungen	Die Trainingsinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch; jedem Teilnehmer steht ein PC zur Verfügung; Sie können im Trainings wählen, ob Sie an der deutschen oder der englischen Version arbeiten möchten.
Termine:	<ul style="list-style-type: none"> • 20.10.2009 • 09.02.2010 • 11.05.2010 • 23.09.2010 • 25.11.2010 <p>Eine Anmeldung ist bis 2 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>
Lizenzierung	Primavera Trainings werden ausschließlich mit Lizenzen des Kunden durchgeführt. Für jeden Teilnehmer muss eine Primavera Lizenz zur Verfügung stehen. Für Kunden, die Lizenzen bei INTECO gekauft haben, kümmert sich INTECO um die Verwendung der Kundenlizenz während des Trainings; bei Kunden, die Lizenzen nicht bei INTECO gekauft haben, muss die Lizenz mit Seriennummer (bzw. CSI Nummer), mit der das Training durchgeführt werden soll, INTECO vor Trainingsbeginn zur Verfügung gestellt werden.

TRAINING

P6 WEB – RESSOURCENMANAGER

Die Umsetzung der Anforderungen im Webtool

Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellung von Primavera P6 Web • Arbeiten mit Rollen (generische Ressourcen) • Ressourcenpool pflegen • Ressourcenmanagement • Analyse der Ressourcenauslastung • Definieren und Auswerten von Ressourcenteams • Auswertungen mittels Berichten • Erstellung aussagekräftiger Graphiken zur Kapazitätsanalyse in Projekten oder Projektportfolios 						
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Effiziente Rollen- und Ressourcenplanung • Kapazitätssimulation und deren Auswirkung auf Projektportfolios • Erstellung aussagekräftiger Graphiken zur Analyse des Ressourcenbedarfs bzw. -einsatzes 						
Wer profitiert von diesem Training?	<ul style="list-style-type: none"> • Ressourcenplaner • Line Manager 						
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34						
Dauer	1 Tag (von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr) entspricht 7 PDUs						
Preis pro Person	auf Anfrage						
Leistungen	Training, ggf. Dokumentation und Bewirtung						
Teilnehmerzahl	maximal 13 Teilnehmer						
Vorkenntnisse	Grundlagen im Projektmanagement empfehlenswert						
Rahmenbedingungen	Die Trainingsinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch; jedem Teilnehmer steht ein PC zur Verfügung; Sie können im Trainings wählen, ob Sie an der deutschen oder der englischen Version arbeiten möchten.						
Termine:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">• 21.10.2009</td> <td style="width: 33%;">• 12.05.2010</td> <td style="width: 33%;">• 26.11.2010</td> </tr> <tr> <td>• 10.02.2010</td> <td>• 24.09.2010</td> <td></td> </tr> </table> <p>Eine Anmeldung ist bis 2 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>	• 21.10.2009	• 12.05.2010	• 26.11.2010	• 10.02.2010	• 24.09.2010	
• 21.10.2009	• 12.05.2010	• 26.11.2010					
• 10.02.2010	• 24.09.2010						
Lizenzierung	Primavera Trainings werden ausschließlich mit Lizenzen des Kunden durchgeführt. Für jeden Teilnehmer muss eine Primavera Lizenz zur Verfügung stehen. Für Kunden, die Lizenzen bei INTECO gekauft haben, kümmert sich INTECO um die Verwendung der Kundenlizenz während des Trainings; bei Kunden, die Lizenzen nicht bei INTECO gekauft haben, muss die Lizenz mit Seriennummer (bzw. CSI Nummer), mit der das Training durchgeführt werden soll, INTECO vor Trainingsbeginn zur Verfügung gestellt werden.						

TRAINING

P6 PROGRESS REPORTER – RÜCKMELDUNG

Einbindung aller Projektteam-Mitglieder mit dem Primavera Progress Reporter

Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenspiel Primavera P6 und Progress Reporter • Statusrückmeldung von Vorgängen • Eigene Projektvorgänge auslesen • Vorgangsinformationen kennen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Gezieltes und zeitgenaues Rückmelden von Vorgängen • Aktive Unterstützung für den Projekterfolg
Wer profitiert von diesem Training?	<ul style="list-style-type: none"> • Status- und/oder Stundenrückmelder • Projektteam-Mitglieder
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34
Dauer	2 Stunden, entspricht 2 PDUs
Preis pro Person	auf Anfrage
Leistungen	Training, ggf. Dokumentation und Bewirtung
Teilnehmerzahl	maximal 15 Teilnehmer
Vorkenntnisse	keine
Rahmenbedingungen	Die Trainingsinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch
Termine:	Dieses Training steht nur als geschlossenes Training zur Verfügung.
Lizenzierung	Primavera Trainings werden ausschließlich mit Lizenzen des Kunden durchgeführt. Für jeden Teilnehmer muss eine Primavera Lizenz zur Verfügung stehen. Für Kunden, die Lizenzen bei INTECO gekauft haben, kümmert sich INTECO um die Verwendung der Kundenlizenz während des Trainings; bei Kunden, die Lizenzen nicht bei INTECO gekauft haben, muss die Lizenz mit Seriennummer (bzw. CSI Nummer), mit der das Training durchgeführt werden soll, INTECO vor Trainingsbeginn zur Verfügung gestellt werden.

TRAINING PROJECT PLANNER P3 – BASIS

Strukturierbarkeit und Funktionalität für nachhaltigen Projekterfolg nutzen

Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellen der P3-Oberfläche • Projektmanagementprozesse • Anlegen und Strukturieren von Projekten • Aufstellen des Terminplans • Terminplanberechnung • Definieren von Kalendern • Zuweisen von Randbedingungen • Arbeiten mit Filtern und Layouts • Planung von Kapazitäten und Kosten • Erzeugen von Basisplänen • Fortschreibung des Terminplans und Terminplananalyse • Soll-/Ist-Vergleiche • Möglichkeiten des Berichtswesens 									
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erlernen effizienten Planens und Fortschreibens von Projektdaten • Erweiterung der Kenntnisse über zielgerichtete Analysen und Auswertungen • Tipps und Tricks zum Umgang mit Primavera P3 									
Wer profitiert von diesem Training?	<ul style="list-style-type: none"> • Projektmanager, Mitarbeiter aus PMOs und Teilprojektleiter • Termin- und/oder Ressourcenplaner 									
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34									
Dauer	3 Tage (von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr) entspricht 21 PDUs									
Preis pro Person	auf Anfrage									
Leistungen	Training, ggf. Dokumentation und Bewirtung									
Teilnehmerzahl	maximal 13 Teilnehmer									
Vorkenntnisse	Grundlagen im Projektmanagement empfehlenswert									
Rahmenbedingungen	Die Trainingsinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch; jedem Teilnehmer steht ein PC zur Verfügung									
Termine:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">• 14.12. – 16.12.2009</td> <td style="width: 33%;">• 10.05. – 12.05.2010</td> <td style="width: 33%;">• 29.11. – 01.12.2010</td> </tr> <tr> <td>• 25.01. – 27.01.2010</td> <td>• 12.07. – 14.07.2010</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• 15.03. – 17.03.2010</td> <td>• 27.09. – 29.09.2010</td> <td></td> </tr> </table> <p>Eine Anmeldung ist bis 2 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>	• 14.12. – 16.12.2009	• 10.05. – 12.05.2010	• 29.11. – 01.12.2010	• 25.01. – 27.01.2010	• 12.07. – 14.07.2010		• 15.03. – 17.03.2010	• 27.09. – 29.09.2010	
• 14.12. – 16.12.2009	• 10.05. – 12.05.2010	• 29.11. – 01.12.2010								
• 25.01. – 27.01.2010	• 12.07. – 14.07.2010									
• 15.03. – 17.03.2010	• 27.09. – 29.09.2010									
Lizenzierung	Primavera Trainings werden ausschließlich mit Lizenzen des Kunden durchgeführt. Für jeden Teilnehmer muss eine Primavera Lizenz zur Verfügung stehen. Für Kunden, die Lizenzen bei INTECO gekauft haben, kümmert sich INTECO um die Verwendung der Kundenlizenz während des Trainings; bei Kunden, die Lizenzen nicht bei INTECO gekauft haben, muss die Lizenz mit Seriennummer (bzw. CSI Nummer), mit der das Training durchgeführt werden soll, INTECO vor Trainingsbeginn zur Verfügung gestellt werden.									

TRAINING

PROJECT PLANNER P3 – AUFFRISCHUNG

Geparktes Wissen und Können reaktivieren und erweitern

Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Benutzeroberfläche von P3 • Projektmanagementprozesse • Anlegen und Strukturieren von Projekten • Entwickeln eines Terminplans • Terminplanberechnung • Definieren von Kalendern • Zuweisen von Randbedingungen • Arbeiten mit Filtern und Layouts • Steuerung von Kapazitäten und Kosten • Erzeugen von Basisplänen • Fortschreibung des Terminplans und Terminplananalyse • Möglichkeiten des Berichtswesens
Ziele	<p>Erneuerung der Kenntnisse von Primavera P3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erlernen effizienten Planens und Fortschreibens von Projektdaten • Erweiterung der Kenntnisse über zielgerichtete Analysen und Auswertungen • Tipps zu Projektplanungsaufgaben im projektorientierten Unternehmen
Wer profitiert von diesem Training?	<p>Mitarbeiter, die ihre Primavera P3 Kenntnisse auf kurzem Wege auffrischen möchten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektmanager, Mitarbeiter aus PMOs und Teilprojektleiter • Termin- und/oder Ressourcenplaner
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34
Dauer	1 Tag (von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr) entspricht 7 PDUs
Preis pro Person	auf Anfrage
Leistungen	Training, ggf. Dokumentation und Bewirtung
Teilnehmerzahl	maximal 13 Teilnehmer
Vorkenntnisse	Project Planner P3 Basiswissen
Rahmenbedingungen	Die Trainingsinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch; jedem Teilnehmer steht ein PC zur Verfügung
Termine:	<ul style="list-style-type: none"> • 16.11.2009 • 07.06.2010 • 15.11.2010 <p>Eine Anmeldung ist bis 2 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>
Lizenzierung	<p>Primavera Trainings werden ausschließlich mit Lizenzen des Kunden durchgeführt. Für jeden Teilnehmer muss eine Primavera Lizenz zur Verfügung stehen. Für Kunden, die Lizenzen bei INTECO gekauft haben, kümmert sich INTECO um die Verwendung der Kundenlizenz während des Trainings; bei Kunden, die Lizenzen nicht bei INTECO gekauft haben, muss die Lizenz mit Seriennummer (bzw. CSI Nummer), mit der das Training durchgeführt werden soll, INTECO vor Trainingsbeginn zur Verfügung gestellt werden.</p>

TRAINING

PRIMAVERA RISK ANALYSIS MITTELS MONTE-CARLO-SIMULATION

Risikoszenarien erkennen, erfassen und beherrschbar machen

Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Wichtige Zusammenhänge der Terminplanstruktur und der Einhaltungswahrscheinlichkeit von Terminen • Grundzüge des Risikomanagements • Arten von Risiken (vom Terminplan ausgehende und von außen einwirkende Risiken) • Bedienungsoberfläche und Funktionalitäten von Primavera Risk Analysis • Vom Terminplan mit einfachen Planwerten zur 3-Punkt-Schätzung • Analyse und Eintrittswahrscheinlichkeit von geplanten Terminen, Kapazitäten und Kosten • Erstellung von fundierten Risikoregistern zur ganzheitlichen Risikoerfassung, -quantifizierung, und -qualifizierung sämtlicher Projektrisiken • Simulationsmöglichkeiten (Monte-Carlo und Latin-Hypercube) • Analyse besonders risikofälliger Vorgänge • Layouts, Darstellungsmöglichkeiten und Weiterbearbeitung der Simulationsergebnisse
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung eines fundierten Risikomanagement-Prozesses • Umsetzung des erlernten Toolwissens und der Techniken des Risikomanagements in der täglichen PM-Praxis • Erlernen des Umgangs mit Risiken, deren Erfassung und Bewertung und die Ableitung von Gegenmaßnahmen
Wer profitiert von diesem Training?	<ul style="list-style-type: none"> • Riskmanager und Controller • Anwender, die die Einhaltung von Termin-, Kapazitäts-, und Kostenzielen verantworten müssen • Projektmitarbeiter, die Risiken in der Angebotsphase berücksichtigen müssen • Projektmitarbeiter, die Primavera P6, Primavera P3e (Primavera Enterprise), Primavera Project Planner P3 oder MS-Project nutzen
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34
Dauer	2 Tage (von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr) entspricht 14 PDUs
Preis pro Person	auf Anfrage
Leistungen	Training, ggf. Dokumentation und Bewirtung
Teilnehmerzahl	maximal 13 Teilnehmer
Vorkenntnisse	Primavera P6 Client und/oder Primavera Project Planner P3 Basiswissen, Grundlagen im Projektmanagement und Terminplanerkennntnisse empfehlenswert
Rahmenbedingungen	Die Trainingsinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch; jedem Teilnehmer steht ein PC zur Verfügung
Termine:	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 33%;">• 26.10. – 27.10.2009 <li style="width: 33%;">• 27.04. – 28.04.2010 <li style="width: 33%;">• 19.10. – 20.10.2010 <li style="width: 33%;">• 14.01. – 15.01.2010 <li style="width: 33%;">• 15.07. – 16.07.2010 <p>Eine Anmeldung ist bis 2 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>
Lizenzierung	Primavera Trainings werden ausschließlich mit Lizenzen des Kunden durchgeführt. Für jeden Teilnehmer muss eine Primavera Lizenz zur Verfügung stehen. Für Kunden, die Lizenzen bei INTECO gekauft haben, kümmert sich INTECO um die Verwendung der Kundenlizenz während des Trainings; bei Kunden, die Lizenzen nicht bei INTECO gekauft haben, muss die Lizenz mit Seriennummer (bzw. CSI Nummer), mit der das Training durchgeführt werden soll, INTECO vor Trainingsbeginn zur Verfügung gestellt werden.

TRAINING

PRIMAVERA SYSTEMADMINISTRATOR

Schnelle und sichere Installation und Konfiguration der Primavera P6 Suite

Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellung der Primavera P6 Suite • P6 Installation <ul style="list-style-type: none"> ○ Verbindungen konfigurieren (Protokolleinstellungen) ○ Background Jobs (Background Agent, Job Service) ○ Standalone Installation & Silent Installation (Unattended Setup) • P6 Konfiguration <ul style="list-style-type: none"> ○ Globale Einstellungen für verschiedene Benutzergruppen ○ Lizenzvergabe ○ Rechtevergabe ○ LDAP ○ Weitere Konfigurationen • Schnittstellen <ul style="list-style-type: none"> ○ Schnittstellen ○ Datenimport und -export • Datenbank <ul style="list-style-type: none"> ○ Datensicherungskonzepte ○ Datenbanküberprüfungstools • Web-Applikationen <ul style="list-style-type: none"> ○ P6 Web Administrator ○ TPGS Administrator • Netzwerkperformance <ul style="list-style-type: none"> ○ Windows Terminal Server und ○ Citrix Installation • Troubleshooting <ul style="list-style-type: none"> ○ Primavera Knowledgebase 									
Ziele	Applikations- und Datenbankseitige Beherrschung der technischen Abläufe von Primavera P6									
Wer profitiert von diesem Training?	<ul style="list-style-type: none"> • Systemadministratoren und • Applikationsadministratoren für Primavera Software 									
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34									
Dauer	2 Tage (von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr) entspricht 14 PDUs									
Preis pro Person	auf Anfrage									
Leistungen	Training, ggf. Dokumentation und Bewirtung									
Teilnehmerzahl	maximal 5 Teilnehmer									
Vorkenntnisse	<ul style="list-style-type: none"> • Kenntnisse zu den gängigen Betriebssystemen • Grundkenntnisse Datenbanken (Oracle und MS SQL-Server) 									
Rahmenbedingungen	Die Trainingsinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch; jedem Teilnehmer steht ein PC zur Verfügung									
Termine:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">• 16.11. – 17.11.2009</td> <td style="width: 33%;">• 14.06. – 15.06.2010</td> <td style="width: 33%;">• 15.12. – 16.12.2010</td> </tr> <tr> <td>• 03.02. – 04.02.2010</td> <td>• 09.08. – 10.08.2010</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• 12.04. – 13.04.2010</td> <td>• 04.10. – 05.10.2010</td> <td></td> </tr> </table> <p>Eine Anmeldung ist bis 2 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>	• 16.11. – 17.11.2009	• 14.06. – 15.06.2010	• 15.12. – 16.12.2010	• 03.02. – 04.02.2010	• 09.08. – 10.08.2010		• 12.04. – 13.04.2010	• 04.10. – 05.10.2010	
• 16.11. – 17.11.2009	• 14.06. – 15.06.2010	• 15.12. – 16.12.2010								
• 03.02. – 04.02.2010	• 09.08. – 10.08.2010									
• 12.04. – 13.04.2010	• 04.10. – 05.10.2010									
Lizenzierung	Primavera Trainings werden ausschließlich mit Lizenzen des Kunden durchgeführt. Für jeden Teilnehmer muss eine Primavera Lizenz zur Verfügung stehen. Für Kunden, die Lizenzen bei INTECO gekauft haben, kümmert sich INTECO um die Verwendung der Kundenlizenz während des Trainings; bei Kunden, die Lizenzen nicht bei INTECO gekauft haben, muss die Lizenz mit Seriennummer (bzw. CSI Nummer), mit der das Training durchgeführt werden soll, INTECO vor Trainingsbeginn zur Verfügung gestellt werden.									

INTECO Seminarportfolio Jahr 2010



SEMINAR PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO)

Definition, Harmonisierung und nachhaltige Anwendung interdisziplinärer Prozesse

Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Multi-Projektmanagement – aktuelle Situation in Unternehmen • Das PMO als Steuerungselement erfolgreichen Multi-Projektmanagements • Vorstellung der 8-Stufen-Methodik (mit Abfrage gewünschter Schwerpunkte durch die Teilnehmer) <ol style="list-style-type: none"> 1. Aufbau einer PM-Infrastruktur 2. Projektklassifizierung 3. Entwicklung von PM-Prozessen, PM-Methoden und PM-Werkzeugen 4. Etablierung eines konsistenten Berichtswesens 5. Auswahl eines integrierenden PM-Systems 6. Roll-Out (PM-Prozesse und PM-System) 7. Maßnahmen zur Unterstützung der Nachhaltigkeit 8. Reifegrad von Organisationen und Personen • Zusammenfassung und Erstellung eines Whitepapers
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Das relevante Organisationsumfeld des PMOs erkennen • Die Aufgaben des PMOs kennen lernen • Die Bedeutung eines effektiven PM-Netzwerks einschätzen • Die Entwicklung und Einführung interdisziplinärer PM-Prozesse initiieren • Den Unternehmenserfolg durch Nachhaltigkeit in der Prozessanwendung sichern
Wer profitiert von diesem Training?	<ul style="list-style-type: none"> • Entscheider von Multi-Projektorganisationen • Projektverantwortliche in Multi-Projektumgebungen • Programm- und/oder Portfoliomanager
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34
Dauer	2 Tage (09.30 Uhr bis 17.30 Uhr und 09.00 Uhr bis 15.30 Uhr) entspricht 12 PDU's
Preis pro Person	auf Anfrage
Leistungen	Seminar, ggf. Dokumentation und Bewirtung
Teilnehmerzahl	maximal 15 Teilnehmer
Vorkenntnisse	keine
Rahmenbedingungen	Die Seminarinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch
Termine	<ul style="list-style-type: none"> • 18.03. – 19.03.2010 • 28.10. – 29.10.2010 <p>Eine Anmeldung ist bis 2 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>

Achtung Sonderkonditionen für mehr als zwei Teilnehmer aus einem Unternehmen: 3 kommen, 2 zahlen!

SEMINAR CLAIM MANAGEMENT FÜR DIE BAUWIRTSCHAFT

Rechtliche und methodische Sicherung von Ansprüchen mit Zeitbezug

Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Rechtliche Grundlagen zur Durchsetzung bzw. Abwehr von Claims • Methodische Grundlagen des Claim Managements • Aktives Arbeiten mit Pufferzeiten • Darstellung verschiedener Claim Szenarien anhand eines Bauprojekts <ul style="list-style-type: none"> ○ Claim aufgrund Terminverzug des Auftragnehmers ○ Leistungsänderung ○ Störung im Baugrund ○ Claim aufgrund verspäteter Planlieferung des Auftraggebers • Praktische Claim Behandlung aus Sicht des Auftraggebers und des Auftragnehmers • Notwendigkeit eines vollständigen Terminplans (Abbildung von Vertragsterminen, Vorgangszeiten, benötigten Kapazitäten etc.) • Arten der Terminplanaktualisierung zur beweislasterstützten Dokumentation • Systemtechnische Möglichkeiten von Primavera P6 zum Aufbau einer Früherkennungsmethodik für drohende Claims
Ziele	Im Seminar wird Claim Management <u>relevantes Basiswissen anhand realer Claim Fälle</u> diskutiert und komprimiert vermittelt. An unterschiedlichen Claim Szenarien wird die Notwendigkeit einer <u>vollständigen und integrierten Terminplanung</u> dargestellt. Claim Manager und Projektleiter erhalten nützliche Hinweise und <u>Beispiele für Vorgehensweisen in der Praxis</u> .
Wer profitiert von diesem Training?	<ul style="list-style-type: none"> • Claim Manager • Projektmanager • Projektpartner sowohl von Auftraggeber- wie auch Auftragnehmerseite (Kontraktoren)
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34
Dauer	2 Tage (10.00 bis 17.30 Uhr und 10.00 bis 15.00 Uhr) entspricht 10 PDUs
Preis pro Person	auf Anfrage
Leistungen	Seminar, ggf. Dokumentation und Bewirtung
Teilnehmerzahl	keine Beschränkung
Vorkenntnisse	Projekterfahrung, Grundwissen im Projektmanagement
Rahmenbedingungen	Die Seminarinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch
Termine	<ul style="list-style-type: none"> • 07.10. – 08.10.2010 <p>Eine Anmeldung ist bis 2 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>

Achtung Sonderkonditionen für mehr als zwei Teilnehmer aus einem Unternehmen: 3 kommen, 2 zahlen !

SEMINAR PROJEKTCONTROLLING FÜR PROJEKTMANAGER

Abweichungen erkennen - Maßnahmen ergreifen - Aussagen belegen

Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Erhebung, Aufbereitung und Analyse von Daten als belastbare Grundlage für Managemententscheidungen • Top-down- vs. Bottom-up-Planung • Projektstatusbericht (relevante Projektstruktur und Inhalte) • Soll-Ist-Vergleiche (Kosten, Termine, Aufwand) • Kennzahlensysteme • Bedeutung und Aussagekraft von Earned-Value-Management • Gezielter Einsatz der Möglichkeiten in Primavera P6
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Effizienz in der Projektsteuerung erhöhen • Steigerung der Effizienz in der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmenseinheiten • Kennzahlen richtig interpretieren • Erarbeitung der Inhalte auf Basis praxisrelevanter Beispiele
Wer profitiert von diesem Training?	<ul style="list-style-type: none"> • Projektmanager • Projektkoordinatoren • Projekt Controller
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34
Dauer	1 Tag (von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr) entspricht 7 PDUs
Preis pro Person	auf Anfrage
Leistungen	Seminar, ggf. Dokumentation und Bewirtung
Teilnehmerzahl	maximal 15 Teilnehmer
Vorkenntnisse	Projektmanagementgrundlagen, Controllinggrundlagen
Rahmenbedingungen	Die Seminarinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch; kein tool-basiertes Seminar
Termine:	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 33%;">• 30.11.2009 <li style="width: 33%;">• 21.05.2010 <li style="width: 33%;">• 25.11.2010 <li style="width: 33%;">• 12.02.2010 <li style="width: 33%;">• 07.09.2010 <p>Eine Anmeldung ist bis 2 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>

SEMINAR RISIKOMANAGEMENT

Projektrisiken erkennen, bewerten und managen

Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Umgang mit Risiken: <ul style="list-style-type: none"> ○ Identifikation, deren Quantifizierung und Qualifizierung ○ Dokumentation der Risiken und entsprechender Maßnahmen im Risikoregister ○ Umgang mit nicht identifizierbaren Risiken, Planen mit „Reserven“ ○ Abbildung von Risiken in Terminplänen • Fallbeispiele auf Basis konkreter Kundenanfragen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Aufbau grundlegenden Know-Hows zum Thema Risikomanagement in Projekten • Erfassung von Berichtsanforderungen auf Basis stochastischer Analysen • Erhöhte Sensibilität für Unsicherheiten • Neue Ideen für den Umgang mit Risiken
Wer profitiert von diesem Training?	<ul style="list-style-type: none"> • Projektportfolio- und Programmmanager • Projektmanager und Teilprojektleiter • Projekt Controller • Terminplaner
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34
Dauer	1 Tag (von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr) entspricht 7 PDUs
Preis pro Person	auf Anfrage
Leistungen	Seminar, ggf. Dokumentation und Bewirtung
Teilnehmerzahl	maximal 15 Teilnehmer
Vorkenntnisse	keine
Rahmenbedingungen	Die Seminarinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch
Termine:	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 33%;">• 28.10.2009 <li style="width: 33%;">• 26.04.2010 <li style="width: 33%;">• 18.10.2010 <li style="width: 33%;">• 13.01.2010 <li style="width: 33%;">• 14.07.2010 <p>Eine Anmeldung ist bis 2 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>

SEMINAR

GRUNDLAGEN DES PROJEKTMANAGEMENTS

Das Handwerkszeug des Projektmanagements

Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Projekte initiieren und organisieren • Teambildung und Teamentwicklung • Stakeholder des Projekts, Identifizierung der Stakeholder und Stakeholderanalyse • Aufbau einer stabilen Terminplanung • Projektphasen und Meilensteine • Erarbeiten eines Projektstrukturplans • Ressourcen- und Kostenplanung • Soll-/Ist-Vergleiche und deren Bedeutung • Projektabschluss 						
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Projekte erfolgreich planen und umsetzen • Unterschiedliche Werkzeuge des Projektmanagements kennenlernen und gezielt einsetzen • Die Projektmanagement-Systematik nach den Standards des PMIs kennenlernen 						
Wer profitiert von diesem Training?	<ul style="list-style-type: none"> • Projektmanager und Terminplaner • Junior-Projektmanager • Alle Projektmanagement-Einsteiger 						
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34						
Dauer	1 Tag (von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr) entspricht 7 PDUs						
Preis pro Person	auf Anfrage						
Leistungen	Seminar, ggf. Dokumentation und Bewirtung						
Teilnehmerzahl	maximal 15 Teilnehmer						
Vorkenntnisse	keine						
Rahmenbedingungen	Die Seminarinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch						
Termine:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">• 29.10.2009</td> <td style="width: 33%;">• 22.02.2010</td> <td style="width: 33%;">• 16.08.2010</td> </tr> <tr> <td>• 03.12.2009</td> <td>• 19.04.2010</td> <td>• 11.10.2010</td> </tr> </table> <p>Eine Anmeldung ist bis 2 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>	• 29.10.2009	• 22.02.2010	• 16.08.2010	• 03.12.2009	• 19.04.2010	• 11.10.2010
• 29.10.2009	• 22.02.2010	• 16.08.2010					
• 03.12.2009	• 19.04.2010	• 11.10.2010					

SEMINAR NETZPLANTECHNIK

Grundlagen zur graphischen Darstellung, Planung, Steuerung und Überwachung von Projekten

Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Netzplantechniken mit Ereignisknoten, Vorgangsknoten u. a. • Vorwärtsrechnung, Rückwärtsrechnung • Berechnung und Darstellung von Puffern und kritischen Pfaden • Begriffsdefinition und Interpretation: Längster Pfad und Treibender Pfad • Einführung in die Planungsmethodiken Critical Chain und Critical Path • Identifizierung von Schwachstellen in der Planung • Impulse für ein Frühwarnsystem
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhte Planungssicherheit bei Terminen • Schnelle Identifizierung des kritischen Pfades • Senkung des Planungsaufwandes • Verbesserte Argumentationssicherheit gegenüber Kunden und Konsortialpartnern • Offenlegung von Ansatzpunkten für Planungsoptimierungen
Wer profitiert von diesem Training?	<p>Berufseinsteiger in den Positionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terminplaner • Projektmanager und Teilprojektleiter • Projektmitarbeiter mit Projektverantwortung
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34
Dauer	1 Tag (von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr) entspricht 7 PDUs
Preis pro Person	auf Anfrage
Leistungen	Seminar, ggf. Dokumentation und Bewirtung
Teilnehmerzahl	maximal 15 Teilnehmer
Vorkenntnisse	keine
Rahmenbedingungen	Die Seminarinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch
Termine:	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 33%;">• 22.10.2009 <li style="width: 33%;">• 20.05.2010 <li style="width: 33%;">• 24.11.2010 <li style="width: 33%;">• 11.02.2010 <li style="width: 33%;">• 06.09.2010 <p>Eine Anmeldung ist bis 2 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>

SEMINAR

DIE 3 SÄULEN ERFOLGREICHEN PROJEKTMANAGEMENTS

Kommunikation - Führung ohne Vorgesetztenfunktion - Konfliktmanagement

Inhalte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Säule: Kommunikation <ul style="list-style-type: none"> ○ Grundlagen der Kommunikation (4-Ohren-Modell, Kommunikationseisberg) ○ Bedarfsgerechte Kommunikation (KISS, Grundlagen NLP) ○ Konzepte zur störungsfreien Kommunikation (Feedback richtig geben) 2. Säule: Führen ohne Vorgesetztenfunktion <ul style="list-style-type: none"> ○ Führungsaufgabe (Teamführung als Projektleiter) ○ Teambildung (Norming, Forming, Storming, Performing) ○ Mitarbeitermotivation (Motivation ohne finanzielle Anreize) 3. Säule: Konfliktmanagement <ul style="list-style-type: none"> ○ Was ist ein Konflikt und wie entsteht er? (die 9 Stufen der Konflikteskalation) ○ Das gelungene Konfliktklärungsgespräch
Ziele	Zwischenmenschliche Hürden des Projektalltags erfolgreich meistern. Wir vermitteln Ihnen in komprimierter Form die <u>Grundlagen erfolgreicher Kommunikation, Methoden zur Bewältigung besonderer Führungsaufgaben</u> als Projektleiter oder Leiter eines PMOs sowie einen <u>souveränen Umgang mit Konfliktsituationen</u> mit Hilfe spezifischer und erprobter Gesprächstechniken.
Wer profitiert von diesem Training?	<ul style="list-style-type: none"> • Projektmanager • Mitarbeiter bzw. Leiter von PMOs • Projektmitarbeiter • Führungskräfte mit Projektverantwortung
Ort	INTECO-Trainingsräume in Landshut, Stethaimer Str. 32-34
Dauer	1 Tag (von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr) entspricht 7 PDUs
Preis pro Person	auf Anfrage
Leistungen	Seminar, ggf. Dokumentation und Bewirtung
Teilnehmerzahl	maximal 15 Teilnehmer (gesamt mind. 4 Teilnehmer)
Vorkenntnisse	keine
Rahmenbedingungen	Die Seminarinhalte und die Dokumentation sind auf deutsch
Termine:	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">• 12.03.2010 <li style="width: 50%;">• 03.09.2010 <li style="width: 50%;">• 11.06.2010 <li style="width: 50%;">• 08.11.2010 <p>Eine Anmeldung ist bis 8 Arbeitstage vor Kursbeginn möglich.</p>

Anmeldeformular



ANMELDUNG

Rückfax: +49 (0)871 / 9 22 89 - 99

Hiermit melde ich mich/melden wir uns verbindlich zum offenen Seminar / Training
 im Hause INTECO GmbH, Stethaimer Straße 32-34, in Landshut zu
 folgendem Termin an.

-

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Kursteilnahme, ggf. Dokumentation sowie Pausenverpflegung und Mittagsimbiss.

Bitte lassen Sie mir

- eine Anfahrtsskizze und/oder
- eine Hotelliste zukommen.

Die Teilnahmegebühr wird im Voraus in Rechnung gestellt. Eine kostenlose Stornierung der Anmeldung ist bis drei Wochen vor Kursbeginn möglich. Bei Stornierungen nach dieser Zeit wird die volle Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Es ist jederzeit möglich einen Ersatzteilnehmer zu benennen.

Firma			
Straße			
PLZ, Ort			
E-Mail Adresse (für Bestätigung)			
Rechnungsanschrift**			
Falls abweichend von der Teilnehmeranschrift			
UST-ID-Nummer			
Teilnehmer	Abteilung	E-Mail	Telefon/Fax
1			
2			
3			
Für die Teilnahme an einem Primavera Training müssen seitens des Kunden Primavera Lizenzen vorliegen:			
Primavera Seriennr. / CSI-Nr.			

** Firma, Anschrift, Abteilung ggf. Ansprechpartner/Empfänger. Ohne diese Angaben kann die Anmeldung nicht bestätigt werden.

Ort, Datum

Unterschrift (mit Firmenstempel)

