
AUTOCAD Magazin  5/0630

TOOLS Plattform für Projektmanagement im Anlagenbau

Die Lösung IDI agiert als Schnitt-
stelle für den Datenaustausch zwi-
schen der integrierten technischen

Software für den Anlagenbau RIB EPC
(Engineering, Procurement, Construction)
und der Projektmanagement-Plattform
Primavera Enterprise. RIB EPC basiert auf
der weit verbreiteten Software ARRIBA
und verbindet Funktionen für Projektbe-
arbeitung, Kalkulation, Auftragsabwick-
lung und Controlling im Sinne des Lifecycle

Management. Die von INTECO in der
DACH-Region exklusiv vertriebene Pri-
mavera-Enterprise-Lösung ermöglicht die
unternehmensweite Projektsteuerung,
unter anderem, was Termin- und Res-
sourcenplanung, Aufwanderfassung und
Fertigstellungsgrade angeht.

„Das nicht nur in Großprojekten unab-
dingbare Lifecycle Management, also die
lückenlose Verknüpfung und Abrufbarkeit
aller benötigten Daten, scheitert in der
Regel an untereinander inkompatiblen
Insellösungen“, sagt Hans-Jürgen Kämmer,
Geschäftsbereichsleiter EPC bei der RIB
Software AG. „Ein Paradebeispiel ist ein
bekanntes, fast überall genutztes Tabel-
lenkalkulationsprogramm. Dort laufen in
der Regel viele Projektdaten auf, aber
Prozesse können weder nachvollziehbar
abgebildet noch miteinander verknüpft
werden. Speziell für die Leitungsebene
fehlt damit die Grundvoraussetzung zur
Kontrolle des tatsächlichen Projektver-
laufs.“ 

„Das wiegt umso schwerer im Anla-
genbau, wo es in der Regel um Projekt-
zeiträume geht, die nach Jahrzehnten zäh-
len“, ergänzt INTECO-Geschäftsführer
Christoph Eckl. „Lifecycle Management
hört ja nicht bei der Inbetriebnahme einer
Anlage auf. Während der gesamten
Betriebsdauer einmal definierte Voraus-
berechnungen müssen jederzeit erweitert
werden können; neue kommen hinzu. Das
geht nur mit einem vollständigen, ständig
verfügbaren Blick auf Abhängigkeiten und
Vernetzungen zwischen den einzelnen
Teilschritten, wie ihn etwa Primavera
ermöglicht.“

Diese Verbindung stellt IDI her. Die
Schnittstellenlösung lässt sich für jedes
Stadium des Project Lifecycle Manage-
ment einsetzen. Der Datenaustausch könn-
te folgendermaßen ablaufen: In RIB EPC
wird ein Leistungsplan mit Einzel- und
Sammelvorgängen generiert. Jedem Vor-
gang wird anteilig eine Kostenkalkulation
zugeordnet. Die benötigten Ressourcen
werden berechnet, Start und Dauer der
Vorgänge festgelegt. Die IDI-Schnittstel-
le exportiert das Vorgangsmodell in die in

Primavera entsprechend angelegte Pro-
jektgruppe. Dort lassen sich die einzelnen
Vorgänge vernetzen, Abhängigkeiten und
Hierarchien kann der Anwender definieren.
So entsteht eine erweiterte Projektsicht. Sie
liefert zum Beispiel die Grundlage, um die
ursprünglich angesetzte Dauer und Res-
sourcenverteilung in den einzelnen Teil-
schritten dem Projektverlauf kontinuier-
lich anzupassen. Auf diese Weise steht
allen am Projekt Beteiligten jederzeit ein
aktualisierter Ablaufplan zur Verfügung.

Umgekehrt lässt sich der Datenaus-
tausch auch von Primavera-Seite aus
anstoßen. Ein modifizierter Projektplan
etwa wird in die RIB-EPC-Plattform über-
tragen. Dort lassen sich dann für die neu-
en oder modifizierten Vorgänge direkt ein
Soll-/Ist-Kostenvergleich durchführen. Die
Austauschvorgänge können beliebig oft in
beiden Richtungen stattfinden. 

Die technische Basis für IDI liefert die
RIB-Connect-Technologie. Die für den
Austausch vorgesehenen Daten werden in
Standardformaten wie XML aufbereitet.
Neben IDI benötigt der Anwender keine
weiteren Schnittstellen, um an alle rele-
vanten Daten zu kommen. Für den Vertrieb
der Schnittstelle haben INTECO und die
RIB Software AG eine Partnerschaft
geschlossen. (anm) ■

Durchblicken lassen
Bei vielen Projekten im Anlagenbau verkümmert der Datenfluss in der 
Planung und Realisierung oft zu einem Rinnsal. Die Informationen gelangen 
häufig nur unvollständig dorthin, wo man sie braucht; der Projektverlauf ist nur
vage nachvollziehbar. Die von INTECO und der RIB Software AG entwickelte 
Intelligent-Dynamic-Interchange-Lösung soll Abhilfe schaffen.  Von Michael Munz
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Vernetzt: Der Projektplan ist jederzeit aktuell.
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